

CONSULTANTS

Réf. No.	Description du contrat	Montant Estimatif en \$ EU	Méthode de sélection	Examen Prévisible de la Banque (Oui/Non)	Date de publication de l'avis spécifique	Date prévue pour la demande de Propositions	Date prévue pour la soumission des offres	Mois prévu pour la signature du Marché
1	Audit 2008-2009 du Projet	30,000	SMC	Non	S3 - Août 08	S3 - Sept 08	S3-Oct 08	Nov 08
2	Production et diffusion de spots et de documentaires pour la mise en place des CTA et le TPI	35,000	QC	Non	S2 - Juillet 08	S2 - Août 08	S4 - Août 08	Sept 08
3	Production et diffusion de spots et de documentaires pour l'utilisation des MILDS	50,000	QC	Non	S2 - Juillet 08	S2 - Août 08	S4 - Août 08	Sept 08
4	Contractualisation avec les radios locales pour diffuser les messages sur la prise en charge et la prévention du paludisme au niveau des zones sanitaires	102,000	ED	Oui	N/A	S1 - Mars 08	S3 - Mars 08	Mai 08
5	Reconduction Contrats avec les radios locales pour diffuser les messages sur la prise en charge et la prévention du paludisme au niveau des zones sanitaires	102,000	ED	Oui	N/A			Septembre 08
6	Contractualisation avec ONG, groupement de femmes, relais communautaires, (par zone sanitaire)	184,800	QC	Oui	Fait	Fait	Fait	Jan 08
7	Reconduction Contrats avec ONG, groupement de femmes, relais communautaires, (par zone sanitaire)	184,800	ED	Oui	N/A	N/A	N/A	juil 08
8	Etude de base pour la collecte des données complémentaires sur le paludisme	30,000	QC	Oui	S2 - Juin 08	S4 - Juillet 08	S2 - Août 08	Août 08
9	Etude sur l'effet de l'utilisation des MILD chez les enfants et les femmes enceintes et leur conséquence sur la demande de soins	20,000	CI	Non	S4 - Mars 08	S3 - Avril 08	S4 - Mai 08	Juin 08
10	Tester l'efficacité des MILD et insecticides et étude sur la résistance des vecteurs aux insecticides	32,000	ED	Oui	N/A	S1 - Juin 08	S1 - Juillet 08	Juillet 08
12	Evaluation des sites sentinelles de surveillance épidémiologique du paludisme et élaboration du protocole de surveillance épidémiologique. Prospection pour la mise en place des sites sentinelles entomologiques et élaboration du protocole de surveillance entomologique.	75,000	SFQC	Non	S2 - Juin 08	S2 - juillet 08	S2 - Août 08	Sept 08
13	Former 275 agents de santé (médecins, infirmiers et sages femmes) à la PEC dans les hôpitaux de référence	60,000	ED	Oui	N/A	S1 - Juillet 08	S1 - Août 08	Août 08
14	Etude des stratégies de mise en place des CTA au niveau communautaire (Expérience Mono Couffo)	20,000	CI	Oui	S4 - Août 08	S2 - Sept 08	S2 - Oct 08	Oct 08
15	Evaluation de la mise en place des ACT et de la qualité des services liés à cette mise en place dans le Mono/Couffo, Zoucollines et autres	70,000	SFQC	Oui	Fait	S2-Avril 08	S2 - Mai 08	Juin 08
16	Etude et analyse des données de l'enquête LQAS sur l'utilisation des MILDS	15,000	CI	Non	S4 - Juillet 08	S2 - Août 08	S4 - Août 08	Sept 08
17	Etude architecturale pour la réalisation des travaux à la CAME et contrôle des travaux	20,000	CI	Non	S2 - Juillet 08	S4 - Août 08	S2 - Sept 08	Sept 08
18	Paramétrage des bases de données centrale et départementales en tenant compte de la nouvelle politique de lutte contre le paludisme	20,000	CI	Non	S2 - Juillet 08	S4 - Juillet 08	S2 - Août 08	Août 08
19	Elaboration des plans de communications pour la mise en place des CTA et Post campagne pour l'utilisation des MILDS	6,000	CI	Non	S2 - Juin 08	S4 - Juin 08	S2 - Juillet-08	Juillet 08
20	Etude sur les coûts économiques et sociaux du paludisme	30,000	SFQC	oui	S1 Août 08	S2-Sept 08	S2 - Oct 08	Oct 08
21	Production d'un documentaire sur le PNLIP, ses démembrements et ses partenaires	14,000	QC	Non	S3 - Mai 08	S3 - Juin 08	S1 - Juillet 08	Juillet 08
22	Etudes pour l'évaluation a mi parcours du Projet	50,000	SFQC	Non	S2 - Sept 08	S2 - Oct 08	S2 - Nov 08	Déc 08
TOTAL		1,150,600						

BENIN**DON IDA H229 : PROJET D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PALP)****PLAN DE PASSATION DE MARCHES - ANNEE 2008****FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf. No.	Contrat (Description)	Montant Estimatif en \$ EU	Methode de passation de Marché/Agence	Examen Préable de la Banque (Oui/Non)
1	Aguérir Arteméther Luméfantine (Coartem)	1,827,000	ED	Oui
2	Acquérir des Tests de Diagnostic Rapides (TDR)	1,246,000	AOI/(CAME)	Oui
2	Acquérir des Tests de Diagnostic Rapides (TDR)	550,000	AOI/(CAME)	Oui
2	Aguérir des réactifs de laboratoire	30,000	CF	Non
5	Fourniture de moustiquaires imprégnés longue durée	3,562,500	AOI (CAME)	Oui
6	Acquisition de kit d'urgence pour PEC paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans	825,000	AOI (CAME)	Oui
7	Mobiliers et divers équipements au profit du PNLIP	100,000	AON	Oui
8	Fourniture et consommables de bureau et informatiques 2008	25,000	CF	Non
9	Impression de diévr documents de travail pour les différentes cellules	50,000	CF	Oui
10	Fourniture de boîtes à images et autres affiches sur prise en charge par l'ACT et l'utilisation des MILD et TPI	35,000	CF	Oui
11	Acquisition de carburant auprès de la SONACOP	30,000	ED	Non
12	Assurance véhicule	12,000	CF	Oui
13	Reconduction Assurance maladie personnel PALP	3,000	Avenant	Non
14	Fourniture de trente jeux de Casques, blouson, pantalon, gants caoutchouc, lunettes, masques à gae et filtres	22,500	CF	Non
15	Fourniture d'une moto pour l'Agent de liaison du PALP	1,000	CF	Non
16	Acquisition de 70 postes radios pour l'écoute au profit des auditeurs communautaires dans le cadre du suivi des émissions radiophoniques	1,000	CF	Non
17	Acquisition de 5 PC, 5 portables, 5 imprimantes et accessoires au profit des sites sentinelles	25,000	CF	Non
18	Fourniture de trente pulvérisateurs pour l'épandage des biolarvicides	25,000	CF	Non
19	Travaux de réalisation de casiers passerelles dans le magasin de la CAME à cotonou	20,000	CF	Oui
20	Travaux d'extension de magasins à la CAME à cotonou.	19,000	CF	Oui
21	Divers petits travaux de réhabilitation et aménagement de bureaux et magasins pour le PNLIP	161,000	AON	Oui